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Tekst: Christel Witteveen

De huisvestingsopgave
van het Hermann
Wesselink College

Hoe realiseer je als schoolbestuur nu zo'n prachtig nieuw schoolgebouw als dat van het Hermann
Wesselink College? Michaela Brethauer was als projectmanager vanuit bbn adviseurs verantwoordelijk
voor een goed verloop van het project. In een interview voor Schooldomein vertelt ze hoe goede

samenwerking heeft
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geleid tot het mooie eindresultaat.

DESIGN & BUILD

“Het Hermann Wesselink College (HWC) had jaren
geleden al een ruimtelijk functioneel Programma van
Eisen (PVE) laten maken. Wij hebben dit vertaald naar
de laatste onderwijsvisie en aangevuld met een tech-
nisch PvE,” vertelt projectmanager Michaela Brethauer.
“Ook was er onderzoek gedaan naar de beste locatie
voor de nieuwe school. Uiteindelijk is besloten het
nieuwe schoolgebouw te realiseren op de kavel van
de huidige school. Een Design & Build contract moest
de basis vormen voor de bouw. Het voordeel hiervan
is dat een uitvoerder al in de ontwerpfase betrokken is,
waardoor de uitvoering goed aansluit op het ontwerp.
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Vanuit bbn hebben we met de opdrachtgever ook de
optie van traditioneel bouwen besproken. Daarbij
kunnen gebruikers langer invloed uitoefenen tijdens
de ontwerpfase. In overleg hebben we besloten te
gaan voor een Design & Build proces. Vanuit bbn
hebben we de aanbesteding georganiseerd en is SMT
geselecteerd voor de bouw van de school.”

WENSEN, EISEN, RANDVOORWAARDEN

“Bij Design & Build is het extra belangrijk om aan
de voorkant de wensen, eisen en randvoorwaarden
duidelijk in beeld te brengen. Daarom hebben we
een architect gezocht die de stedenbouwkundige

“In plaats van leerpleinen heéftde school.gekozen voor
grote klaslokalen waar de leerlingen in kleine groepen

zelfstandig met elkaar kunnen werken”
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VISIE EN ONTWERP

randvoorwaarden tot een massastudie heeft uit-
gewerkt. HOH architecten heeft een volumestudie
gedaan, rekening houdend met het volume, de
hoogte, de uitstraling, de ligging van het schoolplein,
de fietsenstalling voor 1.800 leerlingen, de parkeer-
mogelijkheden en de plaats van de nieuwe water-
berging. Het nieuwe schoolplein komt straks op de
plek van het bestaande gebouw.”

ONDERWIJSVISIE

“Om de ruimtelijke, functionele en technische
eisen tot een gedegen Programma van Eisen uit te
werken dat aansluit bij de onderwijsvisie van het
HWC, organiseerden we workshops met leerlingen
en docenten van alle vakgebieden. Daaruit bleek
een behoefte om voor de leerlingen een gevoel van
geborgenheid en veiligheid in de nieuwe school te
creéren. Geen grote hal met tribunetrap, maar juist

Frisse school verschillende door het gebouw verspreide intieme
Het Hermann Wesselink College kent gemiddeld klasse B als het gaat om de score van de plekken waar mensen bij elkaar kunnen komen. Een
eisen voor Frisse Scholen. Voor schoolbesturen is het soms lastig in te schatten welke onder- eigen identiteit per vakgebied en een gemoedelijke
delen uit het Programma van Eisen - Frisse Scholen in hun geval de meeste impact hebben. sfeer ontstaan door creatieve prints op de muren en
Door heen en weer te schuiven tussen de verschillende scores kan een school de gewenste de kleurstelling in de lokalen. In plaats van leerpleinen
balans aanbrengen in de investeringen die nodig zijn voor de kwalificatie ‘Frisse School" heeft de school gekozen voor grote klaslokalen waar
Een score ‘A’ is soms zonde van de investering als je keuzes moet maken. Jaco de Wildt, de leerlingen in kleine groepen zelfstandig met elkaar
sectormanager onderwijs bij bbn adviseurs legt uit hoe dit werkt: “Voor de concentratie van kunnen werken.”

leerlingen en leerkrachten is een maximale hoeveelheid CO, in de lucht van groot belang.

Hoe hoger de CO, concentratie, des te slaperiger leerlingen worden. Een persoon heeft 17 DUIDELIJKE EN SOCIALE ORGANISATIESTRUCTUUR
kuub frisse lucht per uur nodig. Om een score ‘goed (B) te behalen schrijft het Programma “De basis voor een goede samenwerking bij een

van Eisen - Frisse Scholen voor dat er 30,6 kuub frisse lucht per leerling moet zijn. Willen complex project als dit is een duidelijke organisatie-
scholen op dit punt ‘uitmuntend’ (A) scoren, dan is 43,2 kuub vereist. Om een klaslokaal van structuur, planning en afspraken over verantwoorde-
zoveel frisse lucht te voorzien moet er in het bouwontwerp meer ruimte worden opgeno- lijkheden binnen de stuurgroep en de projectgroep.
men voor de installatie en voor de buizen die de lucht vervoeren. Hoe groter het gebouw, Verder kwamen we regelmatig bij elkaar om de

hoe hoger de investering. Vaak adviseren we scholen te besparen op de extra kosten die het voortgang en kwaliteit te bespreken. Als project-
voldoen aan klasse A op dit punt met zich meebrengt. 30,6 kuub frisse lucht is ruimschoots manager vind ik het sociale contact bij het realiseren
voldoende in een klaslokaal.”" van een project belangrijk. Dat betekent: bij aanvang

van het project de tijd nemen voor kennismaking en
tijdens het project mensen vragen hoe het met ze
gaat. Zo creéer ik een goede werksfeer waarin mensen
elkaar vertrouwen en prettig samenwerken. Gelukkig
vonden de projectleiders vanuit HWC en SMT dit ook
belangrijk en is er bij de start van het ontwerpproject
én bij de start van de uitvoering een hele dag uitge-
trokken voor onderlinge kennismaking met het team.
Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: we
willen met plezier toewerken naar een mooi gebouw
waar de opdrachtgever en alle betrokkenen trots

op kunnen zijn. Tijdens een project kan spanning
ontstaan. Dan lijken tegenstrijdige belangen de

s overhand te krijgen. Ook bij het realiseren van dit

1 l schoolgebouw waren er kritische momenten. Door het
onderlinge vertrouwen en door goed met elkaar in
gesprek te blijven, kwam alles goed en heeft het HWC
nu een prachtig gebouw waar de leerlingen prettig
kunnen studeren en de docenten fijn kunnen werken.” (<

0 Meer weten over het realiseren van een nieuw schoolgebouw?

Kijk op www.bbn.nl.
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