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Het permanent huisvesten van de Faculteit Bouwkunde in het monumentale, voormalige hoofdgebouw

van de TU Delft

De uitdaging

De faculteit Bouwkunde van de TU Delft is sinds 2008 gehuisvest in het monumentale, voormalige

hoofdgebouw, gebouwd in de periode 1918 – 1923, van de TU Delft aan de Julianalaan. Door een

desastreuse brand in de oude bouwkunde faculteit zocht de TU Delft een gebouw waarin de faculteit

Bouwkunde zich tijdelijk kon huisvesten totdat het nieuwe gebouw in gebruik kon worden genomen en

kreeg hiervoor de beschikking over het voormalige hoofdgebouw. In de afgelopen jaren is besloten dat

de faculteit Bouwkunde permanent wordt gehuisvest in het voormalige hoofdgebouw en dat het

bouwkundig en installatietechnisch moet worden aangepast om nog 30 tot 50 jaar dienst te doen als

universiteitsgebouw.

De te nemen maatregelen

Het monumentale, voormalige hoofdgebouw van de TU Delft dient zodanig te worden aangepakt dat het

binnenklimaat en het comfort voor studenten en werknemers sterk verbeteren. Daarnaast dienen de te

nemen bouwkundige en installatietechnische maatregelen langdurig te zijn en bij te dragen aan een

besparing van de energielasten (15%) zonder inbreuk te doen aan het monumentale gebouw. Het

ontwerpteam heeft onder leiding van bbn adviseurs diverse varianten uitgewerkt waarmee de uitdaging

omgezet is naar concrete maatregelen. Dit is vergeleken met het beschikbare budget en daarnaast zijn

de gevolgen op de lange termijn inzichtelijk gemaakt via een levensduurkostenbenadering waarin directe

en indirecte resultaten worden meegenomen. Hieruit is een passende aanpak van de renovatie

geformuleerd. Deze aanpak is vertaalt in een Voorlopig Ontwerp + op basis waarvan de uitvoerende

partijen zijn aanbesteed. Aangezien de studenten en werknemers zo min mogelijk hinder mogen

ondervinden van de werkzaamheden, in een faculteit die gedurende werkzaamheden in gebruik blijft,

was de aanpak van de bouwlogistiek een belangrijk gunningscriterium. De uitvoerende partijen zijn

verantwoordelijk gemaakt voor de verder ontwerpuitwerking en dragen tijdens de uitvoering de

renovatierisico�s. Daarmee hebben de uitvoerende partijen hun kennis en expertise integraal kunnen

inzetten bij de technische uitwerking en het bepalen van de realisatieaanpak.

Integraal ontwerpen en uitvoeren

bbn heeft als projectmanager leiding gegeven aan het ontwerptraject, daarbij onder andere tevens

onderhoudsadviezen gegeven, en het aanbesteden begeleid van de uitvoerende partijen om de ambities

van de TU Delft te realiseren. Daarnaast heeft bbn als bouwkostenmanager gerekend aan de bouw- en

levensduurkosten en heeft het Directie en Toezicht uitgevoerd over de uitvoeringswerkzaamheden. bbn

is tijdens het gehele traject de spil tussen de TU Delft en het ontwerp- en uitvoeringsteam.
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